
 

MES SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 

ENERO

CENTRO DESDE KRA 6 A KRA 1ENTRE 

CALLES 1 Y 5

SANTA CRUZ -ENTRE KRA 6 HASTA 

KRA 12 

ENTRE CALLE 4B Y CALLE 5

BARRIO GRAN COLOMBIA
CENTRO KR 6 Y 12 ENTRE CALLES 3 Y 

9

FEBRERO 
KR 1 ENTRE CLL 3 Y 3 SUR 

INCLUYENDO DG 2 SUR (LA BAJADA)
VEREDA CALAHORRA

SECTOR FIBRIT Y LA MEJORANA - 

BUENA SUERTE

CANELON -CAMINO DE SACAPOLLAS, 

LOS CEREZOS HACIA EL MOLINO, LA 

FLORIDA

MARZO PIEDRAS ROJAS 

LA BAJADA HACIA LA  15 

SIFON ARA 

SIFON LA BAJADA

CANTARANA, CAMINO LOS UMAÑA, 

CAMINO DE LOS VARGAS,CAMINO 

CANELON, CAMINO DE 

SANTODOMINGO,CAMINO DE LA 

FLORIDA

 ENTRADA PUENTE VARGAS HACIA LOS 

CEREZOS,CAMINO EL VEVEDERO, 

CAMINO DE LAS BRUJAS, CAMINO DE 

LOS CANASTEROS, CAMINO 

VENTORRILLO.

ABRIL

 CAMINO LA FLORIDA, CAMINO SANTA 

LUCIA, LA BAJADA, CAMINO DE LA 

QUINTA, CAMINO DE LOS SAUCES, 

CAMINO DE LA LAGUNA

VÍA TABIO DESDE LA ENTRADA LOS 

CERENEOS HASTA GIMNASIO SAN 

FRANCISCO, ENTRADA LOS 

CERENEOS, CAMINO QUINTA DE LA 

GUEVARA, CAMINO LOS BABOSOS, LA 

PALMA.

QUEBRADA DEL CAMPO, CAMINO DE 

LAS VUELTAS, CAMINO DE SAN BENITO, 

ENTRADA DEL POMAR, ENTRADA 

VICENTE DE LEON, CAMINO DE TOTTO, 

CAMINO DEL GACHO

BARRIO CAPELLANÍA

MAYO
MOLINO DE LA FLORIDA

LA VIRGEN; LA 15
CHUNTAME

SIETE VUELTAS ASOVICA 

ENTRADA LOS GIL 

SECTOR EL POMAR QUEBRADA DEL 

CAMPO HACIA LA CUMBRE

JUNIO

CAMINO DE LA CRUZ, CAMINO DEL 

BANCO, RINCON SANTO, CAMINO DEL 

RIO, EL MISTERIO, ENTRADA PUERTA 

DEL SOL

PUERTA DEL SOL HACIA LA VARIANTE, 

SAN JOSE DE RIO GRANDE, CAMINO 

DEL MOLINO, CALLE 10, CARRERA 4E

KRA 1E HASTA LA VARIANTE ENTRE 

CALLE DÉCIMA Y SÉPTIMA

GRANJITAS 

PUENTE VARGAS LA VARIANTE

JULIO

KRA 4 DESDE CALLE 5TA A CALLE 7MA, 

DIAGONAL 4TA HASTA LA VARIANTE, 

PAREDES BLANCAS, CHUNTAME

CENTRO DESDE KRA 6 A KRA 1ENTRE 

CALLES 1 Y 5
BARRIO GRAN COLOMBIA

CENTRO KR 6 Y 12 ENTRE CALLES 3 Y 

9

AGOSTO
KR 1 ENTRE CLL 3 Y 3 SUR 

INCLUYENDO DG 2 SUR (LA BAJADA)
VEREDA CALAHORRA

SECTOR FIBRIT Y LA MEJORANA - 

BUENA SUERTE

CANELON -CAMINO DE SACAPOLLAS, 

LOS CEREZOS HACIA EL MOLINO, LA 

FLORIDA

SEPTIEMBRE PIEDRAS ROJAS 

LA BAJADA HACIA LA  15 

SIFON ARA 

SIFON LA BAJADA

CANTARANA, CAMINO LOS UMAÑA, 

CAMINO DE LOS VARGAS,CAMINO 

CANELON, CAMINO DE 

SANTODOMINGO,CAMINO DE LA 

FLORIDA

 ENTRADA PUENTE VARGAS HACIA LOS 

CEREZOS,CAMINO EL VEVEDERO, 

CAMINO DE LAS BRUJAS, CAMINO DE 

LOS CANASTEROS, CAMINO 

VENTORRILLO.

OCTUBRE

 CAMINO LA FLORIDA, CAMINO SANTA 

LUCIA, LA BAJADA, CAMINO DE LA 

QUINTA, CAMINO DE LOS SAUCES, 

CAMINO DE LA LAGUNA

VÍA TABIO DESDE LA ENTRADA LOS 

CERENEOS HASTA GIMNASIO SAN 

FRANCISCO, ENTRADA LOS 

CERENEOS, CAMINO QUINTA DE LA 

GUEVARA, CAMINO LOS BABOSOS, LA 

PALMA.

QUEBRADA DEL CAMPO, CAMINO DE 

LAS VUELTAS, CAMINO DE SAN BENITO, 

ENTRADA DEL POMAR, ENTRADA 

VICENTE DE LEON, CAMINO DE TOTTO, 

CAMINO DEL GACHO

BARRIO CAPELLANÍA

NOVIEMBRE
MOLINO DE LA FLORIDA

LA VIRGEN; LA 15
CHUNTAME

SIETE VUELTAS ASOVICA 

ENTRADA LOS GIL 

SECTOR EL POMAR QUEBRADA DEL 

CAMPO HACIA LA CUMBRE

DICIEMBRE

CAMINO DE LA CRUZ, CAMINO DEL 

BANCO, RINCON SANTO, CAMINO DEL 

RIO, EL MISTERIO, ENTRADA PUERTA 

DEL SOL

PUERTA DEL SOL HACIA LA VARIANTE, 

SAN JOSE DE RIO GRANDE, CAMINO 

DEL MOLINO, CALLE 10, CARRERA 4E

KRA 1E HASTA LA VARIANTE ENTRE 

CALLE DÉCIMA Y SÉPTIMA

GRANJITAS 

PUENTE VARGAS LA VARIANTE
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